План -  график  мероприятий по введению и реализации

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования  в МКОУ «Самойловская  НОШ»
	№п/п
	Мероприятия
	Срок

	Ответственные
	Результат

	1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО

	1.1.
	Разработка плана – графика  мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО в  МКОУ «Самойловская НОШ»
	Март 2014
	Рабочая группа
	План мероприятий введения ФГОС ДО

	1.2.
	Анализ  условий внедрения ФГОС ДО : 

-  организации образовательного процесса в ОУ ;

-  оснащенности образовательного процесса и формирование развивающей предметно-пространственной  среды;

- кадрового  состава дошкольной группы.
	Март  - июнь

2014 г.
	Рабочая группа
	Приказы, 

протоколы заседаний рабочей  группы по введению ФГОС ДО  в МКОУ «Самойловская НОШ»

	1.3.
	Разработка проекта  основной образовательной программы дошкольного образования
	Август 2014 г
	Рабочая группа
	Проект образовательной программы дошкольного образования .

	1.4.
	Разработка :                         - должностных инструкций при введении ФГОС ДО ,

-Положения о стимулирующих надбавках,

-  модели системы оценки качества дошкольного образования, в том числе результатов освоения основных образовательных программ дошкольного образования.
	Март-  июнь 

2014  г.
	Рабочая группа
	Приказы, 

протоколы заседаний рабочей  группы по введению ФГОС ДО  в МКОУ «Самойловская НОШ»

	2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО

	2.1.
	Создание  рабочей группы по введению ФГОС ДО.
	Март 2014
	Директор
	Приказ

	2.2.
	Проведение заседаний рабочей  группы по введению ФГОС ДО  в МКОУ «Самойловская НОШ»
	Ежеквартально
	Директор
	Протоколы заседаний рабочей  группы по введению ФГОС ДО  в МКОУ «Самойловская НОШ»

	2.3.
	Проведение совещаний при директоре   по вопросам введения ФГОС ДО в МКОУ  «Самойловская НОШ»
	По плану школы
	Директор
	Протоколы совещаний при директоре  

	2.4.
	Участие в  районном семинаре "ФГОС ДО: механизмы освоения"
	Апрель 2014
	Директор
	Рекомендации, опыт работы других образовательных организаций, участников регионального эксперимента (МБДОУ "Детский сад № 5 комбинированного вида г. Бокситогорска"; МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 9" г. Пикалево)

	2.5.
	Изучение и внедрение опыта педагогической и управленческой деятельности в рамках введения ФГОС ДО.
	Январь 2014-декабрь 2016 г.
	Рабочая группа
	Банк данных  об опыте введения ФГОС ДО

	3. Материально – техническое обеспечение  введения ФГОС ДО

	3.1.
	Мониторинг и оценка условий реализации основных образовательных программ дошкольного образования, имеющихся в школе .
	Май 2014

Декабрь 2014

( 1 раз в полугодие)
	Рабочая группа
	Анализ ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ дошкольного образования

	3.2.
	Поэтапное оснащение современными материально-техническими и информационными ресурсами в соответствии с требованиями к ФГОС ДО
	2014 – 2015 г.г.
	Директор
	Перечень оборудования, для реализации ФГОС ДО

	4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

	4.1.
	Обучение воспитателей дошкольной группы  с позиции соответствия требованиям ФГОС ДО.
	Май 2014
	Директор
	Курсы повышения квалификации для воспитателей дошкольной группы

	5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

	5.1.
	Своевременное обновление официального сайта школы .
	Постоянно
	Директор
	Анализ сайта школы

	5.2.
	Организация и осуществление информационно- разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ДО .
	Постоянно
	Директор
	Информация о публикациях, отчетах, выступлениях.

	5.3.
	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО.
	Ежегодно
	Директор
	Публичный  доклад  директора школы


